УТВЕРЖДЕН

приказом начальника
Департамента дорожного 

хозяйства и транспорта
Вологодской области                                                                                                 от _________  №  __________
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ДЕПАРТАМЕНТА ДОРОЖНОГО ХОЗЙСТВА И ТРАНСПОРТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ИСПОЛНЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ФУНКЦИИ
(ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ)   ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ.
I. Общие положения

1. Административный регламент Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области исполнения государственной функции (предоставление государственной услуги) по организации проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на территории области  определяет:

- организацию проектирования автомобильных дорог;
- порядок подготовки документов и проведения административных процедур по отводу земельных участков  под размещение автодорог;

- организацию строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта  автомобильных дорог;

- порядок проведения приемки завершенных строительством объектов дорожного хозяйства области;

- порядок подготовки документов и проведения административных процедур по государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками  под автодорогами;

- порядок подготовки документов и проведения административных процедур по государственной регистрации прав государственной собственности области на завершенные строительством, реконструкцией  объекты дорожного хозяйства;

2. Исполнение государственной функции (предоставление государственной услуги) по организации проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на территории области  осуществляется в соответствии с:

 Конституцией Российской Федерации;

 Градостроительным кодексом Российской Федерации;
 Гражданским кодексом Российской Федерации;

 Земельным  кодексом Российской Федерации;

 Лесным кодексом Российской Федерации;

 Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
положением о Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства области от 30 июня 2009 года № 1006 «О Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области»    (с изменениями от 23 сентября 2009 г.)

 Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
(с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009 г.) 

Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145
"О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
(с изменениями от 29 декабря 2007 г., 16 февраля, 7 ноября 2008 г.)

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
(в редакции Федеральных законов от 31 декабря 2005 г. N 207-ФЗ,
от 27 июля 2006 г. N 142-ФЗ, от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ,
от 24 июля 2007 г. N 888-ФЗ, от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ,
от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ, от 1 декабря 2008 г. N 225-ФЗ,
от 30 декабря 2008 г. N 308-ФЗ, от 30 декабря 2008 г. N 323-ФЗ,
от 28 апреля 2009 г. N 68-ФЗ, от 8 мая 2009 г. N 93-ФЗ
и от 1 июля 2009 г. N 144-ФЗ)

Постановлением Правительства Вологодской области
от 8 апреля 2005 г. N 369
"Об автомобильных дорогах общего пользования регионального значения,
находящихся на территории области"
(с изменениями от 28 ноября 2005 г., 21 ноября 2006 г., 22 апреля, 23 декабря 2008 г.)

Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
(утв. приказом Минтранса РФ от 12 ноября 2007 г. N 160)
(с изменениями от 6 августа 2008 г.)
Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ  "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

Постановлением Правительства области от 18.07.2005 № 709 «Об организации изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных нужд области, связанных со строительством, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 № 262 «Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц». 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 48 (с изменениями)  «О   составе  и порядке документации о переводе земель лесного фонда в земли иных  (других) категорий».
Постановлением Правительства Вологодской области от 23 декабря 2008 г. N 2496
"О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (административных регламентов предоставления государственных услуг) органами исполнительной государственной власти Вологодской области" (с изменениями от 9 октября, 7, 21 декабря 2009 г.)

3. При исполнении государственной функции (предоставлении государственной услуги)  «Организация проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на территории области»  осуществляется взаимодействие с:

органами исполнительной государственной власти области;

 учреждением по проведению государственной экспертизы документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий;

 с инспекцией государственного строительного надзора области;

 с органами местного самоуправления муниципальных образований  области;

 юридическими и физическими лицами.
4. Исполнение государственной функции (предоставление государственной услуги)  «Организация проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на территории области»  включает в себя:

- организацию проектирования автомобильных дорог;

- подготовку документов и проведение административных процедур по отводу земельных участков  под размещение автодорог;

- организацию строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта  автомобильных дорог;

- проведение приемки завершенных строительством объектов дорожного хозяйства области;

- подготовку документов и проведение административных процедур по государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками  под автодорогами;

- подготовку документов и проведения административных процедур по государственной регистрации прав государственной собственности области на завершенные строительством, реконструкцией  объекты дорожного хозяйства;

4.1. Исполнение государственной функции – «Организация проектирования автомобильных дорог» включает в  себя  следующие   административные  процедуры:

4.1.1 Формирование и утверждение плана проектно-изыскательских работ (далее - ПИР) на предстоящий год

Основание для начала проведения процедуры: долгосрочная целевая программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области;
Исполнитель:   Отдел подготовки производства; 

Срок исполнения административной процедуры:    – до 01 июля т.г.;
Критерий принятия решений:  наличие и соответствие нормативным требованиям проектно-сметной документации  на перспективный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, предусмотренный долгосрочной целевой программой (далее – ДЦП);
Результат выполнения административной процедуры: план разработки проектно-сметной и землеустроительной документации на предстоящий год, согласованный Правительством области и утвержденный начальником Департамента;  
4.1.2 Подготовка и утверждение технических заданий на разработку проектно-сметной и землеустроительной документации  (далее – ПСД),  стоимости  (начальной цены) и нормативных сроков разработки ПСД; 
Основание для начала проведения процедуры: план разработки проектно-сметной и землеустроительной документации на предстоящий год, согласованный Правительством области и утвержденный начальником Департамента;

Исполнитель:   Отдел подготовки производства; 

Срок исполнения административной процедуры:    – до 01 августа т.г. (за 1 месяц до  первого рассмотрения бюджета области на предстоящий год);

Критерий принятия решений:  приведение в нормативное техническое состояние объектов дорожного хозяйства, лимиты финансирования на выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР) на предстоящий и последующие годы, предусмотренные ДЦП;

Результат выполнения административной процедуры: предложения в проект бюджета области по финансированию ПИР на предстоящий год, утвержденные технические задания на разработку проектно-сметной и землеустроительной документации для проведения конкурсных процедур;  
4.1.3 Подготовка конкурсной (аукционной, котировочной) документации для проведения процедуры торгов на выполнение ПИР 
Основание для начала проведения процедуры:  Закон о бюджете области на предстоящий год (наличие средств на ПИР в принятом бюджете области на год);

Исполнитель:   Отдел подготовки производства, юридическая служба; 

Срок исполнения административной процедуры:    –  в течение  месяца после принятия бюджета области Законодательным собранием;
Критерий принятия решений:  требования 94-ФЗ;

Результат выполнения административной процедуры: пакет документов для проведения конкурсных процедур (информационная карта, технические задания на разработку проектно-сметной и землеустроительной документации, образец контракта);  
4.1.4 Проведение аукциона (конкурса) на разработку ПСД
 
Основание для начала проведения процедуры:  план-график финансирования проектных работ, согласованный Департаментом финансов области;

Исполнитель:   Комитет госзаказа области; 

Срок исполнения административной процедуры:    –  в соответствии с 94-ФЗ;

Критерий принятия решений:  требования 94-ФЗ;

Результат выполнения административной процедуры: протокол определения победителя конкурса на право выполнения проектно-изыскательских работ.
4.1.5 Заключение контракта на разработку ПСД 
Основание для начала проведения процедуры:   протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокол аукциона, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок);

Исполнитель:   Отдел подготовки производства, юридическая служба; 

Срок исполнения административной процедуры:    –  не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола аукциона, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок);

Критерий принятия решений:  конкурсная документация;

Результат выполнения административной процедуры: государственный контракт Департамента с победителем конкурса на право выполнения проектно-изыскательских работ, согласованный сторонами календарный график выполнения этапов работ.
4.1.6 Контроль реализации контракта на разработку ПСД:

Основание для начала проведения процедуры:   государственный контракт Департамента с победителем конкурса на право выполнения проектно-изыскательских работ, согласованный сторонами календарный график выполнения этапов, конкурсная документация;
Исполнитель:   Отдел подготовки производства, юридическая служба; 

Срок исполнения административной процедуры:    –  в соответствии с контрактными сроками;
Критерий принятия решений:  соответствие проектных решений требованиям нормативно-технических документов, заданию на проектирование;
Результат выполнения административной процедуры: проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объекта дорожного хозяйства, соответствующая требованиям;

4.1.7 Проведение проверки ПСД Госэкспертизой, проверка достоверности сметной стоимости объекта, устранение в ПСД замечаний Заказчика и Учреждения Госэкспертизы 

Основание для начала проведения процедуры:   проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объекта дорожного хозяйства, соответствующая требованиям;

Исполнитель:  Учреждения госэкспертизы, Отдел подготовки производства, юридическая служба; 

Срок исполнения административной процедуры:    –  в соответствии с контрактными сроками;

Критерий принятия решений:  соответствие проектных решений требованиям нормативно-технических документов, заданию на проектирование;

Результат выполнения административной процедуры: положительное заключение учреждения Госэкспертизы о соответствии проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта дорожного хозяйства нормативным требованиям;

4.1.8 Приемка  ПСД в архив Департамента, проверка комплектности ПСД, окончательные расчеты по контракту: 
Основание для начала проведения процедуры:   государственный контракт Департамента с победителем конкурса на право выполнения проектно-изыскательских работ, положительное заключение учреждения Госэкспертизы, накладные на передачу документации в архив, счета проектной организации на оплату;

Исполнитель:   Отдел подготовки производства, юридическая служба, управление бухгалтерского учета; 

Срок исполнения административной процедуры:    –  в соответствии с контрактными сроками;

Критерий принятия решений:  соответствие проектно-сметной документации условиям Контакта, требованиям нормативно-технических документов, заданию на проектирование;

Результат выполнения административной процедуры: проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объекта дорожного хозяйства, соответствующая требованиям;

4.1.9 Утверждение проектно-сметной документации 
Основание для начала проведения процедуры:   ПСД с положительным заключением органа госэкспертизы, 
Исполнитель:   Отдел подготовки производства, юридическая служба; 

Срок исполнения административной процедуры:    –  в течении 1 месяца после получения комплекта ПСД с положительным заключением учреждения Госэкспертизы;

Критерий принятия решений:  соответствие проектных решений требованиям нормативно-технических документов, заданию на проектирование;

Результат выполнения административной процедуры: приказ Департамента об утверждении проектно-сметной документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объекта дорожного хозяйства;
4.1.10 Итоговая оценка исполнения контрактных обязательств;
Основание для начала проведения процедуры:   государственный контракт Департамента с победителем конкурса на право выполнения проектно-изыскательских работ с календарным графиком, положительное заключение учреждения  Госэкспертизы, накладные на передачу документации в архив Департамента;

Исполнитель:   Отдел подготовки производства, юридическая служба; 

Срок исполнения административной процедуры:    – в течении 1 месяца после получения комплекта ПСД с положительным заключением Госэкспертизы,  
Критерий принятия решений:  соответствие проектных решений требованиям нормативно-технических документов, заданию на проектирование;

Результат выполнения административной процедуры: направление претензионных документов подрядной проектной организации с приложением расчетов по пеням или оформление заключения о соблюдении контрактных обязательств; 
4.1.11 Корректировка и переутверждение проектно-сметной документации в процессе реализации проекта;
 
Основание для начала проведения процедуры:   Протокол технического совещания Департамента дорожного хозяйства и транспорта, с обоснованием необходимости  корректировки проектно-сметной документации,  утвержденный начальником  (заместителем начальника) Департамента.

Исполнитель:   Отдел подготовки производства, юридическая служба; 

Срок исполнения административной процедуры:    –  в течение 30 дней после  даты утверждения протокола;

Критерий принятия решений: в  соответствие с Порядком корректировки и переутверждения проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения (приложение №1)
Результат выполнения административной процедуры: положительное заключение органа Госэкспертизы на откорректированную ПСД, приказ об утверждении проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объекта дорожного хозяйства;

Контроль  исполнения государственной функции «Организация проектирования автомобильных дорог» осуществляет начальник Управления организации производства и заместитель начальника Департамента
Результатом выполнения государственной функции «Организация проектирования автомобильных дорог» является утвержденная Департаментом проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов госэкспертизы.

 4.2. Осуществление государственной функции   «Подготовка документов по отводу земельных участков  под размещение автодорог»; 

включает в себя следующие административные процедуры:

4.2.1. Подготовка пакета документов и заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта.

Основание для начала проведения процедуры: долгосрочная целевая программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области; государственный контракт Департамента с победителем конкурса на право выполнения проектно-изыскательских и землеустроительных работ, согласованный сторонами календарный график выполнения этапов, конкурсная документация;. 

Исполнитель: Отдел подготовки производства. 

Срок исполнения административной процедуры: –  в течение месяца после заключения государственного контракта на право выполнения проектно-изыскательских и землеустроительных работ.

Критерий принятия решений: соответствие проектных решений требованиям нормативно-технических документов, заданию на проектирование;

Результат выполнения административной процедуры: - направление пакета документов и заявления в орган государственной власти наделенного полномочиями в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами Вологодской области для подготовки проекта постановление Правительства области о предварительном согласовании места размещения объекта. 

4.2.2. Подготовка  пакета документов и заявления об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, а также расположенных на них объектов недвижимости, для государственных нужд Вологодской области, связанных со строительством».                   
Основание для начала проведения процедуры: землеустроительная документация. 
Исполнитель: Отдел подготовки производства; 

Срок исполнения административной процедуры: –  в течение месяца со дня получения землеустроительной документации. 
Критерий принятия решений: постановление Правительства области о предварительном согласовании места размещения объекта. 

Результат выполнения административной процедуры: - направление пакета документов и заявления в орган государственной власти наделенного полномочиями в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами Вологодской  области для подготовки распоряжения об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, а также расположенных на них объектов недвижимости, для государственных нужд Вологодской области, связанных со строительством.                   
4.2.3. Подготовка пакета документов и ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения объекта.

Основание для начала проведения процедуры: постановление о предварительном согласовании места размещения объекта и землеустроительная документация.

Исполнитель:   Отдел подготовки производства. 

Срок исполнения административной процедуры: – в течение месяца со дня   получения землеустроительной документации о переводе земель сельскохозяйственного назначения.  
Критерий принятия решений:  соответствие проектных решений. 

Результат выполнения административной процедуры: - направление пакета документов и заявления о переводе земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения объекта в орган государственной власти наделенного полномочиями в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами Вологодской  области для подготовки проекта постановления Правительства области о  переводе земель сельскохозяйственного назначения. 
4.2.4. Подготовка пакета документов и ходатайства о переводе земель лесного фонда в  категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения объекта.

Основание для начала проведения процедуры: землеустроительная документация о переводе земель лесного фонда. 

Исполнитель:   Отдел подготовки производства; 

Срок исполнения административной процедуры: – в течение месяца со дня   получения землеустроительной документации о переводе земель лесного фонда.  
Критерий принятия решений: соответствие проектных решений. 

Результат выполнения административной процедуры: - направление пакета документов и ходатайства о переводе земель лесного фонда  в  орган государственной власти области наделенного полномочиями в сфере управления и распоряжения лесными участками для подготовки ходатайства в Правительство Российской Федерации о переводе земель лесного фонда.
4.2.5. Подготовка пакета документов и заявления о предоставлении земельных участков для размещения объекта. 

Основание для начала проведения процедуры: землеустроительная документация, постановление Правительства Вологодской области о переводе земель иных категорий в категорию земель транспорта.  

Исполнитель:   Отдел подготовки производства; 

Срок исполнения административной процедуры: в течение месяца со дня принятия постановления о переводе земель. 

Критерий принятия решений: 
Результат выполнения административной процедуры: - направление пакета документов и заявления  в  орган государственной власти наделенного полномочиями в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами Вологодской  области для подготовки проекта постановления Правительства области о предоставлении земельного участка для размещения объекта.
4.3. . Осуществление государственной функции  «Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта  автомобильных дорог» 

включает в себя следующие административные процедуры:

4.3.1 Подготовка и утверждение перечня объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта на предстоящий год
Основание для начала проведения процедуры:   долгосрочная целевая программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области;

Исполнитель:   Отдел подготовки производства; 

Срок исполнения административной процедуры:    – не позднее 1 месяца до даты первого рассмотрения бюджета области на предстоящий год (до 01 августа т.г.;)
Критерий принятия решений:  контрольные цифры бюджета на предстоящий год по дорожному хозяйству,  результаты контрольного обследования состояния объектов дорожного хозяйства, планируемых на предстоящий год по ДЦП 

Результат выполнения административной процедуры: перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта на предстоящий год, согласованный Правительством области и утвержденный начальником Департамента; предложения Департамента дорожного хозяйства и транспорта в проект бюджета Вологодской области на предстоящий год 
4.3.2 Подготовка конкурсной документации на размещение государственного заказа Вологодской области по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов дорожного хозяйства
Основание для начала проведения процедуры:   Закон о бюджете Вологодской области на предстоящий год, перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта на предстоящий год, согласованный Правительством области и утвержденный начальником Департамента.
Исполнитель:   Отдел подготовки производства, юридическая служба; отдел ценообразования и реализации государственного заказа 

Срок исполнения административной процедуры:    в течение 1 месяца после даты принятия Закона о бюджете Вологодской области на предстоящий год;

Критерий принятия решений: Федеральный закон 94-ФЗ;

Результат выполнения административной процедуры: пакет документов для проведения конкурсных процедур (информационная карта, конкурсная документация, образец контракта);  
4.3.3 Проведение аукциона (конкурса) на право выполнения работ  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов дорожного хозяйства
Основание для начала проведения процедуры:  план-график финансирования строительно-монтажных работ, согласованный Департаментом финансов области;

Исполнитель:   Комитет госзаказа области; отдел подготовки производства ДДХиТ 

Срок исполнения административной процедуры:    –  в соответствии с 94-ФЗ;

Критерий принятия решений:  требования 94-ФЗ;

Результат выполнения административной процедуры: протокол определения победителя конкурса на право выполнения строительно-монтажных работ.

4.3.4  Получение разрешения на строительство

Основание для начала проведения процедуры: долгосрочная целевая программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области, правоустанавливающие документы на земельный участок, проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы. 
Исполнитель:   Отдел подготовки производства ДДХиТ 

Срок исполнения административной процедуры:    –  в соответствии Градостроительным кодексом РФ и Административным регламентом Главного управления архитектуры и градостроительства Вологодской области исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги) по выдаче разрешений на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. – 10 дней  от даты подачи заявки ДДХиТ;
Критерий принятия решений:  Градостроительный кодекс РФ, Административный регламент Главного управления архитектуры и градостроительства    Вологодской области исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги) по выдаче разрешений на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Результат выполнения административной процедуры: разрешение на строительство объекта.

4.3.5  Заключение контракта на выполнение СМР 
Основание для начала проведения процедуры:   утвержденный протокол конкурсной комиссии, представленный КГЗ;

Исполнитель:   Отдел ценообразования и реализации государственного заказа, 
отдел подготовки производства, юридическая служба; 

Срок исполнения административной процедуры:    –  по истечении 10 дней после даты проведения конкурса (в соответствии с 94-ФЗ);

Критерий принятия решений:  конкурсная документация, протокол конкурсной комиссии; 94-ФЗ
Результат выполнения административной процедуры: государственный контракт Департамента с победителем конкурса на право выполнения строительно-монтажных работ, согласованный сторонами календарный график выполнения работ;

4.3.6.  Исполнение контракта 
4.3.6.1 Выдача победителю конкурса на право выполнения строительно-монтажных работ разрешения на строительство, проектно-сметной документации  (2 экз.), проектно-сметной документации  ГУ Дортехнадзор (1 экз.);

Основание для начала проведения процедуры:   государственный контракт Департамента с победителем конкурса на право выполнения строительно-монтажных работ ;

Исполнитель: отдел подготовки производства; 

Срок исполнения административной процедуры:    – за 5 дней до даты начала выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренной государственным контрактом;

Критерий принятия решений:  государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ;

Результат выполнения административной процедуры: исполнение условий контракта по обеспечению  подрядной организации проектно-сметной документацией;
4.3.6.2 Рассмотрение и согласование проекта производства работ 
Основание для начала проведения процедуры:   государственный контракт Департамента с победителем конкурса на право выполнения строительно-монтажных работ ;

Исполнитель: отдел подготовки производства; ГУ Дортехнадзор

Срок исполнения административной процедуры:    – в течение 30 дней после даты заключения государственного контракта;

Критерий принятия решений:  государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ;

Результат выполнения административной процедуры: исполнение условий контракта по обеспечению  подрядной организации проектно-сметной документацией;
4.3.6.3 Контроль качества и соответствия выполняемых работ проекту производства работ,  проектно-сметной документации, техническим регламентам; 

Основание для начала проведения процедуры:   государственный контракт Департамента с победителем конкурса на право выполнения строительно-монтажных работ;

Исполнитель: государственное учреждение «Дортехнадзор», отдел подготовки производства ДДХиТ;
Срок исполнения административной процедуры:    – на период выполнения строительно-монтажных работ согласно заключенного контракта от даты начала работ до приемки-передачи объекта Заказчику
Критерий принятия решений:  государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ, положение о ГУ «Дортехнадзор»;

Результат выполнения административной процедуры: акт комиссионной приемки завершенного строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом объекта;

4.3.6.4 Приемка выполненных работ за истекший месяц 
Основание для начала проведения процедуры:   государственный контракт; календарный график приемки выполненных работ по районам;
Исполнитель: государственное учреждение «Дортехнадзор», отдел подготовки производства ДДХиТ, отдел ценообразования и реализации государственного заказа ДДХиТ;

Срок исполнения административной процедуры:    – ежемесячно за 4 дня до окончания календарного месяца (согласно графику) на период выполнения строительно-монтажных работ согласно заключенного контракта; 
Критерий принятия решений:  проектно-сметная документация, исполнительная документация подрядной организации, результаты проверок качества работ лабораторной и геодезической службой ГУ «Дортехнадзор», государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ, положение о ГУ «Дортехнадзор»;

Результат выполнения административной процедуры: акты приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3, КС-6а, завизированные специалистами, руководителем и скрепленные печатью ГУ «Дортехнадзор»;

4.3.6.5 Приемка к оплате выполненных работ 

Основание для начала проведения процедуры:   акты приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3, КС-6а, завизированные специалистами, руководителем и скрепленные печатью ГУ «Дортехнадзор», счета подрядной организации на оплату, реестр актов приемки выполненных работ;

Исполнитель: государственное учреждение «Дортехнадзор», отдел ценообразования и реализации государственного заказа ДДХиТ, управление бухгалтерского учета, планирования и отчетности;

Срок исполнения административной процедуры:    – ежемесячно за 2 дня до окончания календарного месяца (согласно графику) на период выполнения строительно-монтажных работ согласно заключенного контракта 
Критерий принятия решений:  проектно-сметная документация, государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ, положение о ГУ «Дортехнадзор»;

Результат выполнения административной процедуры: пакет  документов на оплату выполненных работ;
4.3.6.6 Оплата выполненных работ  
Основание для начала проведения процедуры:   документ об источнике финансирования, акты приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3, КС-6а, завизированные специалистами, руководителем и скрепленные печатью ГУ «Дортехнадзор», счета подрядной организации на оплату;

Исполнитель: управление бухгалтерского учета, планирования и отчетности;

Срок исполнения административной процедуры:    – в течение 60 дней после даты предоставления документов на оплату

Критерий принятия решений:  государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ,;

Результат выполнения административной процедуры: исполнение контрактных обязательств Заказчика;
4.3.6.7 Проверка соблюдения  календарного графика финансирования (выполнения работ)

 
Основание для начала проведения процедуры:   Реестр актов приемки выполненных работ, журнал по ф. КС-6а, завизированные специалистами, руководителем и скрепленные печатью ГУ «Дортехнадзор», государственный контракт с приложениями;

Исполнитель: государственное учреждение «Дортехнадзор», отдел подготовки производства ДДХиТ ;

Срок исполнения административной процедуры:    – в течение 10 дней после даты окончания квартала;
Критерий принятия решений:  государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ, календарный квартальный график выполнения работ;

Результат выполнения административной процедуры: Направление претензии подрядной организации по уплате штрафных санкций с приложением расчета суммы

4.4 Осуществление государственной функции  «Проведение приемки завершенных строительством объектов дорожного хозяйства области»

   включает в себя следующие административные процедуры:

4.4.1 Подготовка документов на проведение приемочной комиссии;

Основание для начала проведения процедуры:   государственный контракт с приложениями, извещение генеральной подрядной организации о завершении работ по объекту, заявка ГУ «Дортехнадзор» на проведение приемочной комиссии;

Исполнитель: государственное учреждение «Дортехнадзор», отдел подготовки производства ДДХиТ ;

Срок исполнения административной процедуры:    – в течение 10 дней после даты поступления извещения генеральной подрядной организации о завершении работ по объекту;

Критерий принятия решений:  государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ;

Результат выполнения административной процедуры: приказ ДДХиТ о назначении даты проведения и состава приемочной комиссии;

4.4.2  Проведение приемочной комиссии

Основание для начала проведения процедуры:   приказ ДДХиТ о назначении даты проведения и состава приемочной комиссии, государственный контракт;

Исполнитель: государственное учреждение «Дортехнадзор», представитель Департамента дорожного хозяйства и транспорта, назначенный приказом начальника;

Срок исполнения административной процедуры:    – в дату согласно приказа;

Критерий принятия решений:  государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ, правильность и полнота заполнения всех разделов общего журнала работ и специальных журналов (лабораторных, геодезических и т.д.),
правильность оформления и наличие полного комплекта исполнительной документации  с перечнем и  описью актов, приложений, заключений, сертификатов,
наличие реестра всех внесенных изменений в проектные решения,  с приложением протоколов технических совещаний, согласований изменений Заказчиком, ГИПом, ГИБДД, наличие необходимого количества лабораторных и геодезических заключений ГУ «Дортехнадзор» по контрольным проверкам  (не менее 20% от количества заключений и измерений Подрядчика)

Результат выполнения административной процедуры: Акт приемочной комиссии, установленной формы с приложением перечня замечаний комиссии и сроками их устранения; 
4.4.3 Проверка устранения замечаний приемочной комиссии

Основание для начала проведения процедуры:   извещение генеральной подрядной организации об устранении замечаний рабочей комиссии, государственный контракт;

Исполнитель: государственное учреждение «Дортехнадзор», отдел подготовки производства ДДХиТ;

Срок исполнения административной процедуры:    – в течение 5 дней после получения извещения генеральной подрядной организации об устранении замечаний рабочей комиссии;

Критерий принятия решений:  проектно-сметная документация, государственный контракт;
Результат выполнения административной процедуры: Акт ГУ «Дортехнадзор» об устранении замечаний приемочной комиссии;
4.4.4 Утверждение Акта приемочной комиссии Заказчиком

Основание для начала проведения процедуры:   Акт приемочной комиссии с приложением замечаний, акт ГУ «Дортехнадзор» об устранении замечаний приемочной комиссии, свидетельство о соответствии законченного строительством участка дороги требованиям проекта, строительным нормам и правилам, заверенное подписями руководителя и печатями Генподрядчика, ГУ «Дортехнадзор», ГИБДД, гарантийный паспорт;

Исполнитель: отдел подготовки производства ДДХиТ,  ГУ «Дортехнадзор»;

Срок исполнения административной процедуры:    – в течение 5 дней после получения от ГУ «Дортехнадзор» Акта приемочной комиссии с приложением замечаний, акта ГУ «Дортехнадзор» об устранении замечаний приемочной комиссии, свидетельства о соответствии законченного строительством участка дороги требованиям проекта, строительным нормам и правилам, заверенного подписями руководителя и печатями Генподрядчика, ГУ «Дортехнадзор», ГИБДД, гарантийного паспорта;
Критерий принятия решений:  наличие полного пакета документов;
Результат выполнения административной процедуры: Акт приемочной комиссии, утвержденный начальником Департамента, подписанный сторонами гарантийный паспорт на объект;
4.4.5 Подготовка документов и получение Заключения инспекции стройнадзора о соответствии построенного объекта требованиям

Основание для начала проведения процедуры: Акт приемочной комиссии, свидетельство о соответствии законченного строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом участка дороги требованиям проекта, строительным нормам и правилам, заверенного подписями руководителя и печатями Генподрядчика, ГУ «Дортехнадзор», ГИБДД, исполнительная документация в полном объёме;
Исполнитель: отдел подготовки производства ДДХиТ,  ГУ «Дортехнадзор»;

Срок исполнения административной процедуры: в течении 10 дней после получения от ГУ «Дортехнадзор» свидетельства о соответствии законченного строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом участка дороги требованиям проекта, строительным нормам и правилам, заверенного подписями руководителя и печатями Генподрядчика, ГУ «Дортехнадзор», ГИБДД и исполнительной документация в полном объёме;

Критерий принятия решений:  наличие полного пакета документов:

Результат выполнения административной процедур: заключение инспекции государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта проектной документации и техническим регламентам.
4.4.6 Подготовка документов и получение в Главном управлении архитектуры области разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Основание для начала проведения процедуры: заключение инспекции государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта проектной документации и техническим регламентам, исполнительная документация в полном объёме;
Исполнитель: отдел подготовки производства ДДХиТ;

Срок исполнения административной процедуры: в течение 1 месяца после получения от государственного строительного надзора заключения инспекции государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта проектной документации и техническим регламентам;

Критерий принятия решений: наличие полного пакета документов:

Результат выполнения административной процедур: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
4.5 Осуществление государственной функции  «Подготовку документов и проведение административных процедур по государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками  под автодорогами»

включает в себя следующие административные процедуры:

4.5.1. Подготовка пакета документов и заявления о государственной регистрации права.

Основание: - постановление Правительства области о предоставлении земельного участка для размещения автодорог.
Исполнитель:   Отдел подготовки производства; 

Срок исполнения административной процедуры: – в течение месяца со дня принятия постановления о предоставлении земельных участков.

Критерий принятия решений: постановление о предоставлении земельных участков.

Результат выполнения административной процедуры: направление пакета документов и заявления в уполномоченный федеральный орган в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним о государственной регистрации права на недвижимое имущество.   
5. Порядок информирования об исполнении государственной функции по организации проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на территории области:

в устной форме (при обращении заинтересованных лиц лично или по телефону);

в письменной форме (путем почтовых отправлений, электронной почтой);

в форме личного приема граждан (по утвержденному начальником Департамента графику).
Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.

5.1. Место нахождения: 160019, г. Вологда, ул. Горького, д. 35. 
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области.

Телефон (8172) 54-62-41

Телефакс (8172) 54-62-61

E-mail: vologda.ddx@gmail.com                   
www: vologda-oblast.ru/main.asp?V=513&LNG=RUS
Часы работы и приема посетителей: 
8.00-17.00 ежедневно
12.30-13.30 обед
        суббота,  воскресенье   выходные дни
6. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции (предоставлением государственной услуги).

6.1. Специалисты, ответственные за выполнение административных процедур по исполнению государственной функции по организации проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на территории области  несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем административном регламенте.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах.

6.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной функции, осуществляется руководителем Департамента дорожного хозяйства и транспорта, заместителем руководителя, ответственным за организацию работы по исполнению государственной функции (предоставлению государственной услуги), а также должностным лицом, участвующим в выполнении административных процедур по исполнению государственной функции (оказании государственной услуги).

6.3. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения должностным лицом, участвующим в исполнении государственной функции (предоставлении государственной услуги), положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов и методических документов, определяющих порядок выполнения административных процедур.

6.4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании планов работы), тематический характер (проверка предоставления государственной услуги отдельным категориям получателей государственной услуги) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателей государственной услуги).







